Информация по объёму выполненных строительных-монтажных работ (СМР) по                                                                                                                             состоянию на 05.10.2018
	№
	Наименования СМР
	Обьем выполнения, %

	1
	Монтаж наружного газопровода с опорами Ф 219 длинна 526 м.п.
	100

	2
	Монтаж фундаментов здания ВК 
	100

	3
	Монтаж опорных колонн
	100

	4
	Монтаж ферм перекрытия кровли здания ВК
	100

	5
	Монтаж плит покрытия здания ВК   
	60

	6
	Кладка стен здания ВК из ячеистого бетона и кладка пилястров из керамическим кирпичом  
	85

	7
	Монтаж Камеры УТ1,2 (в камере ут2 на магистральных трубопроводах смонтировано два крана Ду 500 и два шаровых крана Ду 400 выполнен монтаж дренажной системы, выполнена врезка со стороны котельной установкой двух затворов Ду 500 и устройством дренажного колодца)
	100

	8
	Монтаж теплоизоляции на магистральном теплопроводе
	80

	9
	Монтаж трубопровода в помещении ВК Ф530 с изготовлением и монтажом опор.
	90

	10
	Монтаж теплообменников в помещении ВК
	100

	11
	Заливка фундаментов под оборудования и полов в помещении  
	100

	12
	Монтаж котлов в проектное положения 
	100

	13
	Монтаж системы канализации К1 и К3 внутри котельной 
	80

	14
	Монтаж перегородок из ячеистых блоков под сан.узел и эл. щитовую 
	100

	13
	Монтаж системы канализации к1 И к3 (наружной) с устройством поворотных колодцев (3 шт)
	90

	14
	Вынос с территории застройки ВК трубопровода артезианской воды с переносом трассы (100 м ) устройством колодцев и перегрузкой.
	100



Информация о сроках и условиях поставки основного оборудования для строящейся отдельно стоящей водогрейной котельной мощностью 40МВт с аварийным топливохранилищем для нужд теплоснабжения МО г. Советск.
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	Наименования оборудования
	Объём поставки%
	Оплачено %

	1
	Котлы
	поставлено 100
	100

	2
	Насосное оборудование
	поставлено 50
	100

	3
	Горелки
	поставлено 100
	100

	4
	Дымоходы, дымовые трубы
	100
	100

	5
	Запорная арматура
	поставлено 100
	100

	6
	Трубная продукция
	поставлено 100
	100

	7
	ЖБИ
	поставлено 100
	100

	8
	Трансформаторная подстанция КТПН
	октябрь 2018
	50

	9
	Частотно-регулируемый привод
	октябрь 2018
	50

	10
	Узел учета газа с телеметрией
	октябрь 2018
	50

	11
	Емкости для аварийного запаса топлива
	06.10.2018
	100

	12
	Фитинги и фасонные 
	поставлено 70 %
	100



