Информация по объёму выполненных строительных-монтажных работ (СМР) по                                                                                                                             состоянию на 16.11.2018
	№
	Наименования СМР
	Объём выполнения, %

	1
	Установка ёмкостей резервного топлива с окончательной заливкой бетонного основания
	100

	2
	Установка подпиточных насосов на постамент с проектным расположением с обвязкой запорной арматурой.
	50

	3
	Установка КРУНОВ в точке подключения
	50

	4
	Монтаж кабельной линии до сетевых насосов
	100

	5
	Укладка кровельного ковра (1 и 2 ой слой) с подготовкой основания
	50

	6
	[bookmark: _GoBack]Монтаж опалубки и арматурного каркаса под ёмкости резервного топлива
	100

	7
	Прокладка и подготовка трассы силовых кабелей от ТП до питающих трансформаторов (земляные работы, наружная протяжка по опорам)
	100

	8
	Монтаж обвязки трубопровода котлов с установкой запорной арматуры и установкой насоса.
	90

	9
	Монтаж ТП на проектное место с последующим подключением
	90

	10
	Монтаж кабельных линий (лотков) по помещению котельной
	35

	11
	Монтаж входных дверей и ворот (металл)
	100

	12
	Монтаж коллектора внутреннего газа с установкой в проектное положение
	100

	13
	Монтаж силовых кабелей 6 кВт от Крун до ТП
	50



Информация о сроках и условиях поставки основного оборудования для строящейся отдельно стоящей водогрейной котельной мощностью 40МВт с аварийным топливохранилищем для нужд теплоснабжения МО г. Советск.
	№
	Наименования оборудования
	Объём поставки%
	Оплачено %

	1
	Котлы
	поставлено 100
	100

	2
	Насосное оборудование
	поставлено 100
	100

	3
	Горелки
	поставлено 100
	100

	4
	Дымоходы, дымовые трубы
	поставлено 100
	100

	5
	Запорная арматура
	поставлено 100
	100

	6
	Трубная продукция
	поставлено 100
	100

	7
	ЖБИ
	поставлено 100
	100

	8
	Трансформаторная подстанция КТПН и КРУН
	поставлено 100
	100

	9
	Частотно-регулируемый привод
	поставлено 100
	100

	10
	Узел учета газа с телеметрией
	поставлено 100
	10

	11
	Емкости для аварийного запаса топлива
	поставлено 100 
	100

	12
	Фитинги и фасонные 
	поставлено 70
	100

	13
	Окна, двери ПВХ
	поставлено 100
	100

	14
	Кабельная  продукция
	поставлено 90
	90



